

福建省房屋建筑和市政基础设施
工程概算编制规程
(2026 版)

目 录

第一章	总则	1
第二章	术语	3
第三章	概算编制形式	7
第四章	概算文件	8
第一节	概算文件组成	8
第二节	封面、签署页与目录	9
第三节	编制说明	10
第四节	概算表格	11
第五节	文件签署	12
第六节	主要技术经济指标	13
第七节	编审依据	15
第五章	概算编制	17
第一节	建设项目总投资组成	17
第二节	工程费用组成与编制方法	20
第三节	工程建设其他费用组成与编制方法	25
第四节	预备费的组成与编制方法	34
第五节	建设期融资费用组成与编制方法	36
第六节	铺底流动资金组成与编制方法	38
第六章	调整概算	40
第七章	编审程序和质量控制	41

第八章 附则	42
附件 1: 封面、签署页、目录与编制说明	43
附件 2: 概算文件表格 (样式)	48
附件 3: 主要经济指标表格 (样式)	66
附件 4: 工程建设其他费用编制方法	72
附件 5: 引进技术和进口设备项目组成与编制方法	79

第一章 总则

第一条 为合理确定和有效控制我省房屋建筑和市政基础设施工程的建设项目总投资，规范设计概算编制方法，提高设计概算编制质量，根据国家有关法律、法规 and 规定，结合我省实际，制定《福建省房屋建筑和市政基础设施工程概算编制规程》（2026版）（以下简称“本规程”）。

第二条 本规程适用于我省行政区域内新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程设计概算的编制、审核和调整。

第三条 设计概算与修正概算分别作为初步设计文件、技术设计文件的组成部分，是全面反映建设项目总投资及构成要素的关键文件。

第四条 经审核和批准后的设计概算总投资是基本建设项目投资的最高限额，其主要作用包括：

- 一、作为编制建设项目投资计划、确定和控制投资的依据。
- 二、作为签订承发包合同、贷款合同及实行投资包干的依据。
- 三、作为控制施工图设计及预算的依据。
- 四、作为全过程造价管理、设计方案经济性比选及投资效果考核的依据。

第五条 编制设计概算时，应严格执行国家和建设项目所在地基本建设有关方针、政策和工程造价管理规定，根据建设项目的初步设计文件，全面了解建设项目所在地的建设条件（包括但不限于自然条件、施工条件等影响造价的各种因素），客观如实

地反映建设项目的建设规模、标准、工期、建设条件和所需投资，合理确定和严格控制工程造价。

第六条 设计概算编制与审核工作，应由具备相应能力的设计单位或工程（造价）咨询单位承担，并对编制或审核质量全面负责。编制人员须具备相应职业资格。

第七条 当建设项目设计概算由多家单位协同编制时，应遵循以下规定：

一、总体编制单位需统一制定编制原则与依据，合理确定概算价格水平，汇编总概算，并对全部概算文件的编制质量负总责。

二、其他编制单位应确保各自承担部分的设计概算编制质量，严格执行总体编制单位确定的原则、依据及价格水平要求。

三、概算文件封面上的编制单位，应填入总体编制单位全称。

第二章 术语

第八条 本规程未予定义的术语，其解释及使用规范按国家、行业、我省现行相关规定执行。

一、设计概算

以设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行的概略计算。

二、概算文件

概算计价活动中形成的，由具备相应职业资格的编制人员编制、签署，经设计、工程（造价）咨询单位审核确认后出具的，反映建设项目总投资及其构成的成果文件。

三、调整概算

由于价格上涨、政策调整、地质条件发生变化等，原批复概算价不能满足工程实际需要，按照规定的程序和要求申请并批复调整概算。

四、建设项目总投资

为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和，包括建设投资、建设期融资费用和铺底流动资金。

五、建设投资

指为完成工程项目建设，在建设期内投入的全部费用，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。

六、总概算

以设计文件为依据，在单项工程综合概算的基础上计算建设项目总投资的成果文件。

七、单项工程综合概算

以设计文件为依据，在单位工程概算的基础上汇总为单项工程费用的成果文件。

八、单位工程概算

以设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，计算单位工程费用的成果文件。

九、工程费用

建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的投资。

十、建筑工程费

建筑工程费是指建筑物、构筑物及与其配套的线路、管道等的建造、装饰费用。

十一、安装工程费

设备、工艺设施及其附属物的组合、装配、调试等费用。

十二、设备购置费

购置或自制的达到固定资产标准的设备、工器具及生产家具等所需的费用。

十三、工器具及生产家具购置费

为保证建设项目初期正常生产所必须购置的第一套未达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具等的费用，但不包括其备品备件的购置费。

十四、工程建设其他费用

建设期发生的与土地使用权取得、整个工程项目建设以及未

来生产经营有关的构成建设投资但不包括在工程费用中的费用。

十五、基本预备费

由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等可能增加的费用。

十六、价差预备费

为在建设期内利率、汇率或价格等因素的变化而预留的可能增加的费用。

十七、建设期融资费用

在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息。

十八、铺底流动资金

项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金。

十九、流动资金

项目投产后，为维持正常生产经营活动所需的周转资金。

二十、建设项目

按一个总体规划或设计进行建设的，由一个或若干个互有内在联系的单项工程组成的工程总和。

二十一、单项工程

具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目。

二十二、单位工程

具有独立的设计文件，能够独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或使用功能的工程项目。

二十三、分部工程

单位工程的组成部分，系按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单位工程划分为若干个项目单元。

二十四、分项工程

分部工程的组成部分，系按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个项目单元。

二十五、概算定额

完成单位合格扩大分项工程，或扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机械台班的数量及其费用标准。

二十六、概算指标

以扩大分项工程为对象，反映完成规定计量单位的建筑安装工程资源消耗的经济指标。

二十七、零星工程费

采用初步设计图纸编制设计概算时初步设计图纸与施工图设计图纸深度差异的费用。

第三章 概算编制形式

第九条 设计概算的编制，应根据建设规模和管理需求确定概算编制形式。概算编制形式分为二级编制形式和三级编制形式。

第十条 二级编制形式是指将工程建设项目的概算文件分为总概算和单位工程概算两个层级进行编制的方式。一般适用于只有一个单项工程的建设项目。

第十一条 三级编制形式是指将工程建设项目的概算文件分为总概算、单项工程综合概算和单位工程概算三个层级进行编制的方式。适用于两个及以上单项工程的建设项目（如片区开发、大型建筑群、工业园区等），便于分层级管理和控制投资。

第四章 概算文件

第一节 概算文件组成

第十二条 二级编制形式的概算文件组成：

- 一、封面、签署页及目录
- 二、编制说明
- 三、总概算简明表（如需）
- 四、总概算表
- 五、调整概算对比表（如有）
- 六、工程建设其他费用表
- 七、单位工程概算表
- 八、综合单价分析表
- 九、附件

第十三条 三级编制形式的概算文件组成：

- 一、封面、签署页及目录
- 二、编制说明
- 三、总概算简明表（如需）
- 四、总概算表
- 五、调整概算对比表（如有）
- 六、工程建设其他费用表
- 七、单项工程综合概算表
- 八、单位工程概算表
- 九、综合单价分析表
- 十、附件

第二节 封面、签署页与目录

第十四条 设计概算的封面、签署页、目录的内容和格式应符合本规程附件 1 的规定。

第三节 编制说明

第十五条 编制说明的内容包括但不限于：

一、工程概况。主要包括建设地点、建设规模、建设性质（新建、扩建或改建）、主要工程内容及特点（特征）等。若由多个单位共同设计或编制的，应说明设计或编制参与单位分工情况。

二、编制依据。依据本规程规定的编审依据，按照我省现行计价规定，逐一予以明确。

三、资金筹措及分年度使用计划。说明资金来源构成（如财政拨款、银行贷款、社会融资等），明确各年度资金投入计划。涉及外汇使用的，需注明外汇币种、折算汇率、结汇方式及外汇使用的政策限制条件。

四、有关说明。对比分析概算与可研投资估算的差异，披露概算编制过程中遇到的技术难点、数据缺项等问题及解决方案，其他特殊事项说明。

五、主要技术经济指标。结合建设规模与管理需求，选择相应的指标内容。指标格式（样式）详见本规程附件 3。

六、主要材料（设备）汇总表。主要材料及设备工程数量汇总，应根据初步设计文件中的设备及主要材料表以及初步设计图纸进行计算。表格内容通常包括序号、名称、型号规格、单位、数量、价格、备注等。

第四节 概算表格

第十六条 概算表格的内容包括：

- 一、总概算简明表（如需）
- 二、总概算表
- 三、调整概算对比表（如有）
- 四、工程建设其他费用表
- 五、单项工程综合概算表（适用于三级编制形式）
- 六、单位工程概算表
- 七、综合单价分析表
- 八、附件（由编制人自行确定具体内容及表格样式）

第十七条 遇下列情形时，宜在总概算表前增设总概算简明表：

- 一、建设项目涉及多个单项工程的。
- 二、需要重点展示建设项目工程费用、工程建设其他费用、预备费、专项费用等指标的。
- 三、需要将总概算与可行性研究估算进行对比的。
- 四、主管部门或行业规范明确要求在总概算文件中附带简明表的。

第十八条 概算文件表格（样式）详见本规程附件 2。下划线上的括号内容为提示性内容，编制概算文件时，无需列出。

第五节 文件签署

第十九条 概算文件签署页应严格遵循编制人、审核人、审定人顺序依次签署，并完整标注总体编制单位/编制单位全称。除签署页外，其余概算文件原则上无需签署；若相关法规、行业规范或项目需求存在特殊要求，则从其规定执行。

第二十条 概算文件需同时满足以下条件方可正式生效：

- 一、由编制人、审核人、审定人依次签署并加盖个人执业印章。
- 二、加盖编制单位公章。

第二十一条 概算文件的编制人应具有二级注册造价工程师及以上资格，概算文件审核人、审定人应具有一级注册造价工程师资格。

第六节 主要技术经济指标

第二十二条 项目总体指标

一、总投资指标。建设项目总投资金额、不同资金来源的构成比例（如自有资金、贷款、政府补助等）。

二、规模与产能指标。项目建设规模（如建筑面积、主线里程、生产能力、服务规模）、单位产能投资（如万元/吨、万元/平方米）等。

第二十三条 建筑工程费指标

建筑工程费指标可分为房屋建筑工程、市政基础设施工程两大类。

一、房屋建筑工程的主要技术经济指标，通常涵盖土建工程、装饰工程、室外工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防工程、智能化工程等指标。

二、市政基础设施工程的主要技术经济指标，通常涵盖道路专业、桥梁专业、涵洞专业、地道专业、隧道专业、给水专业、排水专业、燃气专业、电气专业、通信专业、景观绿化专业等指标。

第二十四条 安装工程费指标

安装工程费指标通常涵盖设备安装、管道安装等指标。

第二十五条 设备购置费指标

设备购置费指标通常涵盖设备、达到固定资产标准的工器具及生产家具等指标。

第二十六条 主要技术经济指标从费用性质角度对项目投资

构成进行分类的，通常包括建筑工程、安装工程、设备购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期融资费用、铺底流动资金等七大类指标，以及静态投资、总投资指标等。其中：

静态投资由建筑工程、安装工程、设备购置费、工程建设其他费用、基本预备费五项费用组成。总投资由静态投资、价差预备费、建设期融资费用和铺底流动资金组成。

第二十七条 主要技术经济指标表(样式)详见本规程附件 3。

第七节 编审依据

第二十八条 编审依据

概算编审依据是开展设计概算编制与审核工作所需的基础性资料，具体包括：

一、政策法规依据

国家、行业及地方相关法律法规、管理规定。

二、计价标准依据

（一）概算定额、概算指标。

（二）预算定额（如需）。

（三）费用定额及行业主管部门发布的其他计价文件。

三、工程资料依据

（一）前期咨询报告及批复文件。

（二）工程勘察报告及初步设计文件/技术设计文件。

（三）拟定的特殊分部分项工程（如深基坑支护、地基处理、钢栈桥等）的施工组织设计或施工方案。

四、资金与市场依据

（一）项目资金筹措方案。

（二）建设项目所在地编制（送审）期人工、材料（设备）、机械台班市场价格，或各地造价管理机构发布的价格信息。

五、工程建设其他费用依据

（一）工程建设其他费用取费标准。

（二）建设用地费计算依据。

（三）已签订的合同、协议及工程洽商文件。

六、技术经济依据

（一）项目技术复杂程度及新技术、新材料、新工艺应用情况。

（二）政府部门及金融机构发布的价格指数、利率、汇率、税率等文件。

（三）委托单位提供的其他技术经济资料。

第五章 概算编制

第一节 建设项目总投资组成

第二十九条 建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用、预备费以及专项费用四部分组成，具体内容如下表：

表 5-1 建设项目总投资构成表

费用项目名称				
建设项目总投资	建设投资	第一部分 工程费用	建筑工程费	
			安装工程费	
			设备购置费	
		第二部分 工程建设 其他费用	建设用地费	土地出让金
				土地征用及迁移补偿费
				临时租地及补偿费
				房屋征收安置补偿费
				既有工程设施搬迁及补偿费
			项目建设管理费	
			建设工程监理费	
			建设工程前期工 作咨询费	项目建议书编制及评估费
				可行性研究报告编制及评估费
				项目申请报告编制及评估费
			勘察设计费	工程勘察费
				工程设计费
			建筑信息模型（BIM）技术服务费	

费用项目名称			
			施工图审查费
			研究试验费
		专项评价费	节能报告编制及验收费
			社会稳定风险评估费
			安全评价费
			地震安全性评价费
			地质灾害危险性评估费
			交通影响评价费
			水土保持咨询费
			压覆矿产资源评价费
			环境影响咨询服务费
			消防工程检测检查费
			职业病危害评价费
			其他
			工程造价咨询费
			招标代理服务费
			建设工程交易服务费
			场地准备及临时设施费
			工程保险费
			工程款支付担保费
		政府性基金和行政事业性收费	城市市政基础设施配套费
			防空地下室易地建设费
			城市道路占用及挖掘修复费

费用项目名称				
				城市绿化补（赔）偿费
				水土保持补偿费
				特种设备检验检测费
			建设工程质量检测费	
			高可靠性供电费	
			引进技术和进口设备项目的其他费用	
			专利及专有技术使用费	
			联合试运转费	
			生产准备费	
			其他费用	
		第三部分	基本预备费	
		预备费用	价差预备费	
		专项费用	建设期融资费用	
			铺底流动资金	

注：表中所列的工程建设其他费用项目，是建设项目投资中通常所发生的费用项目，编制概算时，应根据项目特点和当地有关规定增加或减少相应的费用项目。

第二节 工程费用组成与编制方法

第三十条 工程费用组成

工程费用由建筑工程费、安装工程费、设备购置费组成。

第三十一条 建筑工程费、安装工程费组成及编制方法

一、计价方式

采用定额计价法、综合单价法编制。综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、税金，除各地另有规定外，风险费不单独计取。

二、计价计量原则

（一）优先选用我省现行概算定额或概算指标，结合初步设计（或技术设计）文件，综合考虑建设项目所在地自然条件、施工条件及市场资讯编制。

（二）若无适用的概算定额或指标，可采用现行预算定额编制。

（三）对于无法采用概算定额、概算指标或预算定额计价计量的，可参考类似工程造价指标编制，或参考投资估算金额直接列入总概算。

（四）安装工程费也可按占设备（材料）原价的百分比计算。若缺乏相应测算资料时，可参考下表安装工程费率或类似工程计算，具体数值应根据建设项目的复杂程度、规模等因素综合分析确定。

表 5-2 安装工程费率参考表

项目名称	安装工程费率	计费基数
国产机械设备	10% ~ 12%	设备原价
管配件	15% ~ 20%	材料原价
电气材料	15% ~ 20%	材料原价
电气设备	10% ~ 12%	设备原价
自控仪表设备	10% ~ 15%	设备原价

(五) 采用类似工程造价指标编制，或按投资估算金额直接列入总概算的单项金额不宜超过第一部分工程费用总额的 10%，累计总额不应超过第一部分工程费用总额的 30%。

三、编制方法

建筑与安装工程费按单项工程所属的单位工程分别编制，单位工程按构成的主要分部分项工程列项，主要分部分项工程按分部分项工程费、措施项目费、其他项目费分别列项。

四、单位工程概算费用构成

(一) 分部分项工程费：根据编审依据，按单位工程的分部分项工程计算。

(二) 措施项目费：根据编审依据，结合建设项目实际需求计算。

(三) 其他项目费：按照现行计价规定中的相应内容以及零星工程费，根据编审依据分别计算。其中：

1.零星工程费以分部分项工程费与措施项目费之和为计算基数，可按 3% ~ 5% 计取，或参照国家/行业主管部门规定费率，结合项目性质、复杂程度、规模等因素确定。

2.我省现行建筑安装工程费用定额中的专业工程暂估价已包

含在设计概算分部分项工程费中，不再单独列项。

3.我省现行建筑安装工程费用定额暂列金额中的渣土收纳费、设计变更和现场签证暂列金额，已包含在设计概算分部分项工程费、预备费中，不再重复计算。

4.我省现行建筑安装工程费用定额中的总承包服务费不再计列。

第三十二条 设备购置费组成及编制方法

一、费用组成

（一）设备购置费由达到固定资产标准的设备购置费和工器具及生产家具购置费两部分构成。

（二）设备购置费还包括设备从生产厂家运输至项目现场过程中产生的运杂费。

（三）即便某些设备低于固定资产标准，若设计中明确列入设备清单，其费用可纳入设备购置费范畴。

二、常用建设工程设备材料划分按《关于建设工程设备计价有关问题的通知》（闽建筑〔2010〕32号）规定执行。

三、国产设备购置费编制方法

国产设备购置费计算公式如下：

式 5-1：

设备购置费 = 设备原价 + 运杂费

或：设备购置费 = 设备原价 × (1 + 运杂费率)

1.设备原价

国产设备原价是指国内采购设备的出厂价。按设备标准化程度划分为国产标准设备原价和国产非标准设备原价。其中：

(1)国产标准设备原价

国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由我国设备生产厂批量生产的、符合国家质量检测标准的设备。

国产标准设备原价一般根据供应商报价或供货合同价确定，无相同设备的价格时，参考类似设备的价格换算。

国产设备原价分为带备品备件的原价和不带备品配件的原价。编制概算时，一般采用带备品配件的原价。

(2)国产非标准设备原价

国产非标准设备是指国家尚无定型标准、使用量较小、非批量生产、只能按订货要求并根据具体设计图纸委托承制单位或施工企业在工厂或工地制造的特殊设备。

国产非标准设备原价一般按其成本构成或相关技术参数估算其价格，也可按国家或主管部门颁发的非标设备指标价或参考制造厂报价，或可按类似设备价格调整后估价。

编制概算时，应考虑完成非标设备的设计、制造、包装及其利润、税金等全部费用内容。

(3)主要设备按设备表逐项计算，次要设备（材料）根据设计深度和项目实际估价。

(4)备品配件购置费：可按设备原价的 1%~5%，即：

国产设备原价（含备件）=设备原价×（1+备件率）

(5)成套设备服务费：是指设备成套公司根据发包单位按设计委托的成套设备供应清单进行承包供应所收取的费用，其费率可按设备总价的 1%。此时：

成套国产设备原价=∑国产设备原价（含备件）×（1+成套费）
=[∑国产设备原价×（1+备件率）]×（1+成套费）

2.运杂费

(1)设备运杂费率，若无明确的市场参考价或相关规定的，可按 4%~6%计取。当设备体积小、运输距离短或运输条件便捷，可取下限（4%）；当设备为大型、精密仪器，或运输距离长，可适当上浮至上限（6%）。

(2)超限设备运输特殊措施费，指当设备重量、尺寸超过铁路、公路等交通部门所规定的限度，在运输过程中须进行路面处理、桥涵加固、铁路设施改造或造成正常交通中断进行补偿所发生的费用，应根据超限设备运输方案计算超限设备运输特殊措施费。

四、引进技术和进口设备的购置费

引进技术和进口设备的购置费，按照附件 5 “引进技术和进口设备项目组成与编制方法”的相关规定进行编制。

五、工器具及生产家具购置费

（一）按不同项目人员指标法计算

以项目人员数量为计算依据，计算公式如下：

式 5-2：

工器具及生产家具购置费 = 人员数量（人）× 工器具及生产家具购置费指标（元/人）

其中，“工器具及生产家具购置费指标”需根据项目所属行业、规模等因素确定。

（二）以设备购置费为计算基数

按照部门或行业规定的工器具及生产家具费率计算，若无相关规定，其费率可按 1%~2%计算。计算公式如下：

式 5-3：

工器具及生产家具购置费 = 设备购置费 × 工器具及生产家具购置费指标费率

第三节 工程建设其他费用组成与编制方法

第三十三条 本规程所列费用为一般建设项目可能发生的费用，应根据建设项目实际情况确定，未发生的费用不予计取。

第三十四条 工程建设其他费用应结合拟建建设项目的具体情况，根据国家、各行业部门、工程所在地有关规定计算或按市场调节价计算，已签订合同的按合同金额计取。若无相关规定的，可参考附件4“工程建设其他费用编制方法”计算。

第三十五条 建设用地费

为获取工程建设项目土地使用权，在建设期内发生的各项费用，包括取得土地使用权的费用、临时用地费及其他相关费用。具体如下：

一、土地出让金。以出让方式取得建设用地的，其费用包括各级政府土地管理部门出让土地使用权时，向受让人收取的全部价款；或土地使用期满续期时缴纳的价款；或原划拨土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价入股和投资等情形下补交的价款。

二、土地征用及迁移补偿费。以划拨方式取得建设用地的，其费用包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、新菜地开发建设基金、被征地农民社会保障费、留用地安置或补偿费、耕地开垦费、耕地占用税或城镇土地使用税、土地登记费及征地管理等。

三、临时租地及补偿费。建设单位为保障项目建设，在建设用地外临时租用土地发生的费用，包括青苗补偿费、使用期租金、土地复垦费等。原建构筑物拆除、施工临建拆除费用计入场地准

备及临时设施费。

四、房屋征收安置补偿费。包含被征用土地上的地上、地下房屋及附属构筑物、公用设施、文物等的拆除、发掘及迁建补偿费，安置补助费，搬迁运输费，企业单位因搬迁造成的减产、停工损失补贴费，以及拆迁管理费等。

五、既有工程设施搬迁及补偿费。为确保工程具备建设条件，对场地内或施工影响范围内由相关单位管理的市政管线等既有设施，按拟定迁改方案异地选址建设产生的搬迁及补偿费用（含更新或改造增加内容）。具体包括电力电缆线路迁建（电力迁改）、通信线路迁建（通信迁改）等各类设施迁建或补偿。迁改工程一般由产权或管理单位负责实施。

六、其他相关费用：依据国家相关行政主管部门及地方政府规定，需计取的其他建设用地相关费用。

第三十六条 与项目建设有关的工程建设其他费用组成

一、项目建设管理费

（一）项目建设管理费，又称建设单位管理费，指项目建设单位从项目筹建至办理竣工财务决算期间发生的管理性质支出，包括：不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费、招投标与实施阶段专家咨询费（包括但不限于招标文件专家评审费、评标专家评审费、专题论证专家咨询费）和其他管理性质开支。

（二）实行代建制管理的项目，一般不得同时列支代建管理费和项目建设管理费，确需同时发生的，两项费用之和不得高于

本规定的项目建设管理费限额。

（三）改、扩建项目取费标准原则上低于新建项目，难以划分时依据工程实际难易程度确定费率。

二、建设工程监理费

提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理的服务费用，以及勘察、设计、保修等阶段的服务费用。

三、建设工程前期工作咨询费

在工程建设初期为建设项目提供专题研究、编制和评估项目申请报告、项目建议书或者可行性研究报告，以及其他与建设项目前期工作有关的咨询等的服务费用。

四、勘察设计费

（一）工程勘察费

对工程项目进行工程水文地质勘察的费用，是指根据发包人委托提供收集资料、现场踏勘、制定勘察大纲，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等的服务费用。

（二）工程设计费

对工程项目进行工程设计的费用，是指根据发包人委托提供初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等的服务费用。

五、建筑信息模型（BIM）技术服务费

是指根据发包人委托，运用 BIM 技术为建设项目服务的费用，其应用阶段、内容、模型细度及交付成果等需符合国家和我省相关规定。

六、施工图审查费

施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查的服务费用。

七、研究试验费

为建设项目提供或验证设计数据的研究试验费用、建设项目实施过程中的试验费用，以及支付科技成果、先进技术的一次性技术转让费，不包括应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目、在工程费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。

八、专项评价费

专项评价费通常包括节能报告编制及验收费、社会稳定风险评估费、安全评价费、地震安全性评价费、地质灾害危险性评估费、交通影响评价费、水土保持咨询费、压覆矿产资源评价费、环境影响咨询服务费、消防工程检测检查费、职业病危害评价费。

专项评价费中的“其他”项，包括但不限于防洪评价费、水资源论证费、海洋环境影响评价费、通航安全影响评估费、通航安全影响论证费、海域使用论证费、劳动安全卫生预评价费、爆破安全评估费、土壤环境调查评估费、信息工程第三方测评费。

九、工程造价咨询费

包括投资估算的编制与审核，经济评价的编制与审核，设计概算的编制、审核与调整，施工图预算的编制与审核，工程量清单的编制与审核，最高投标限价的编制与审核，工程结算的编制与审核，工程竣工决算的编制与审核，全过程工程造价管理咨询，其他工程造价咨询工作等收取的费用。

十、招标代理服务费

从事招标业务所发生的服务费用，包括编制招标文件，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所需的费用，不包括招标工程量清单（模拟清单）和招标控制价（最高投标限价）编制费。

十一、建设工程交易服务费

在建设工程交易过程中，由依法设立并按有关规定开展建设工程交易经营服务的机构，在提供交易服务、办理交易手续等相关服务时收取的费用。

十二、场地准备及临时设施费

（一）场地准备费是指项目取得土地使用权后，为使工程建设场地达到开工条件，由建设单位组织进行的场地平整和余物清理等准备工作而发生的费用。包括场地内挖高 30cm/填高 30cm 内的就地平衡的挖/填/运/找平，不包括挖填 30cm 以上的竖向土石方工程（另计入工程费用）。

（二）临时设施费是指建设单位为满足工程项目建设、生活、办公的需要，用于临时设施建设、维修、租赁、使用所发生或摊销的费用。主要包括：临时用水、电、气、通信（讯）、临时进场道路、建设单位办公建设、租赁等费用，建设、施工各自承担使用发生的消耗、维护、摊销费用。不包括已列入工程费中的施工单位临时设施费。

（三）场地准备和临时设施应尽量与永久性工程统一考虑。

十三、工程保险费

在建设期间根据需要对建筑工程、安装工程及机器设备和人

身安全进行投保而发生的保险费用，包括建筑工程一切险、安装工程一切险、人身意外伤害险、设备财产保险和住宅工程质量潜在缺陷保险等费用，不包括已列入施工企业管理费中施工管理所需的财产、车辆保险费。

十四、工程款支付担保费

建设单位支付给提供工程款支付担保服务的担保人的费用。

十五、政府性基金和行政事业性收费

（一）城市市政基础设施配套费

按城市总体规划要求，为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，专项用于城市基础设施和城市公用设施建设，包括城市道路、桥梁、公共交通、供水、燃气、污水处理、集中供热、园林、绿化、路灯、环境卫生等设施的建设和维护。

（二）防空地下室易地建设费

按《福建省人民防空条例》规定经所在地人民政府人民防空主管部门批准不就地修建防空地下室，向建设项目所在地人民政府人民防空主管部门缴纳的防空地下室易地建设费用。

（三）城市道路占用及挖掘修复费

因工程建设需要，占用或者挖掘由市政道路行政主管部门管理的城市道路的，应当交纳的费用，包括城市道路占用费、城市道路挖掘修复费。

（四）城市绿化补（赔）偿费

因绿地率不足、改变园林绿化规划用地性质或占用园林绿化用地等所缴纳的费用。

（五）水土保持补偿费

在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生

水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏了水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能，应当向水行政部门缴纳的专项费用，专项用于水土流失预防和治理。

（六）特种设备检验检测费

对在施工现场组装的锅炉及压力容器、压力管道、消防设备、燃气设备、起重设备、电梯等特种设备和设施实施安全检验所发生的费用。

十六、建设工程质量检测费

在新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程活动中，建设工程质量检测机构接受委托，依据国家有关法律、法规和标准，对建设工程涉及结构安全、主要使用功能的检测项目，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备，以及工程实体质量等进行检测所发生的费用。

十七、高可靠性供电费

申请新装或增加用电容量的两路及以上多回路供电（含备用电源、保安电源）的建设项目，除供电容量最大的供电回路外，供电企业对其余供电回路可收取高可靠性供电的费用。

如供电容量最大的供电回路出现两回或多回，只能对其中的一回免收高可靠性供电费用，其余回路都可征收高可靠性供电费用。

十八、引进技术和进口设备项目的其他费用

具体费用内容和编制方法见附件 5 “引进技术和进口设备项目组成与编制方法”。

十九、专利及专有技术使用费

建设项目使用国内外专利和专有技术而支付的费用，包括国外技术及技术资料费，引进有效专利、专有技术使用费和技术保密费，国内有效专利和专有技术使用费，商标权、商誉和特许经营权费等费用。

二十、其他费用

其他费用是指除以上各项费用之外，根据工程建设需要而发生的费用，包括但不限于文物勘探发掘费、河道占用补偿费、超限设备运输措施费航道维护费、涉铁、涉高速公路、涉水相关费等。

二十一、全过程工程咨询服务费

在工程建设中，建设单位委托咨询单位提供项目管理以及勘察、设计、监理、造价、招标代理等全过程咨询服务的费用。当设计概算计列全过程工程咨询服务费时，不得同时计列与全过程工程咨询内容中重复的工程建设其他费用。

第三十七条 与未来生产经营有关的工程建设其他费用组成

一、联合试运转费

（一）联合试运转费是指建设项目或新增加生产能力的工程，在竣工验收交付运营前，按照设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出。

（二）联合试运转费用包括：试运转所需的原料、燃料、动力消耗、机械使用费、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、保险金、参加联合试运人员工资、专家指导费等。不包括：应由设备安装费用开支的试车调试费用，试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。

（三）当联合试运转有收入时，则计列支出与收入相抵后的亏损部分。不发生试运转费的工程或者试运转收入和支出相抵消的工程，不列此费用项目。试运转收入包括试运转产品销售和其他收入。

（四）政府投资非生产经营性项目不计联合试运转费。

二、生产准备费

在建设期内，建设单位为保证项目正常生产（或营业、使用）而发生的生产人员培训费、生产人员提前进厂费、办公及生活家具购置费。其中：

（一）生产人员培训费及生产人员提前进厂费是指新建企业或新增生产能力的扩建企业在交工验收前自行培训或委托其他单位培训技术人员、工人和管理人员所支出的费用，生产单位为参加施工、设备安装、调试等以及熟悉工艺流程、机器性能等需要提前进厂人员所支出的费用。包括培训的生产人员和提前进厂人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等。

（二）办公及生活家具购置费是指为保证新建、改建、扩建项目初期正常生产（或营业、使用）所必需购置的办公和生活家具、用具的费用。改、扩建项目的办公及生活家具购置费，应低于新建项目的相应支出。

第四节 预备费的组成与编制方法

第三十八条 预备费由基本预备费和价差预备费组成。

第三十九条 基本预备费

一、基本预备费主要用于：

（一）在批准的设计范围内，因设计变更、缺漏项、局部地基处理等增加的费用。

（二）在建设过程中，工程遭受一般自然灾害所造成的损失和为预防自然灾害所采取的措施费用。

（三）在有关部门组织竣工验收时，验收委员会（或小组）为鉴定工程质量，必须开挖和修复隐蔽工程的费用，但不包括工程质量不合格应由施工单位承担的费用。

（四）由于设计变更所引起的废弃工程的费用，但不包括施工质量不符合设计要求而造成的返工费用和废弃工程的费用。

（五）地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用。

（六）征地、拆迁的价差。

二、编制方法：以第一部分工程费用和第二部分工程建设其他费用金额之和为基数，乘以基本预备费率 3%~5% 计算。基本预备费费率应根据建设项目复杂程度合理确定，如行业或上级有关部门另有规定的，从其规定。

第四十条 价差预备费

一、价差预备费主要用于：

（一）建设期内建筑人工、材料、设备、施工机械价格的变

化。

(二) 建设期内国外购买材料、设备汇率的变化。

(三) 建设期内利率的变化。

二、编制方法：价差预备费以编制设计概算的年份为基期，计算到项目建成年份为止的设备、材料等价格上涨费用，以工程费用为基数，按建设期分年度资金使用计划进行计算。

价差预备费计算公式如下：

式 5-4：

$$P_f = \sum_{t=1}^n I_t [(1+f)^m (1+f)^{0.5} (1+f)^{t-1} - 1]$$

式中： P_f 为价差预备费；

n 为建设期年份数；

I_t 为建设期第 t 年的投资计划额，包括工程费用、工程建设其他费用及基本预备费，即第 t 年的静态投资计划额；

f 投资价格指数；

t 建设期第 t 年；

m 建设前期年限（从编制概算到开工建设年数）

第五节 建设期融资费用组成与编制方法

第四十一条 建设期融资费用

一、建设期融资费用涵盖银行借款或其他债务资金产生的利息，依据相关规定，此类利息允许在项目投用后计入固定资产原值。

二、建设期融资费用应依据资金筹措方式、计息期进行测算。若存在融资合同（协议），需通过具体列表方式详细测算，根据不同资金来源、借贷时间及对应利率分别计算。

三、建设投资及融资资金在建设期内均按均匀发生原则处理，建设期内仅计息不还本，建设期结束后开始还本付息。

（一）建设期融资费用：各年应计利息=（年初融资资金本息和+本年融资额/2）×有效年利率。累计建设期融资费用计算公式如下：

式 5-5：

$$Q = \sum_{i=1}^n (P_{j-1} + A_j / 2) i$$

式中：Q：建设期融资费用

P_{j-1} ：建设期第j-1年末融资资金本息和

A_j ：建设期第j年融资资金额

i：融资资金年利率

n：建设期年数

（二）融资资金计费基础为建设投资，具体包含工程费用、工程建设其他费用及基本预备费之和。

融资资金规模不得超过建设投资 × (1 - 最低资本金比例%)
项目资本金比例依据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》(国发〔2019〕26号)确定。

(三) 融资资金年利率

国内融资无论实际按年、季、月计息，均可简化为按年计息，即将名义年利率按计息时间折算成有效年利率。计算公式如下：

式 5-6：

$$\text{有效年利率} = \left(1 + \frac{\text{名义年利率}}{m}\right)^m - 1$$

式中：m 为每年计息次数。

名义年利率采用概算编制的价格基准期中国人民银行官网公布或全国银行间同业拆借中心授权公布的贷款市场报价利率(LPR)。

四、对于存在多种借款资金来源且各笔借款年利率不同的项目，可选择以下两种方式计算利息：一是分别计算每笔借款的利息；二是先计算各笔借款的加权平均年利率，再以此加权平均利率计算全部借款利息。

第四十二条 其他融资费用

其他融资费用是指建设期内债务融资过程中产生的相关费用，包括但不限于手续费、承诺费、管理费、信贷保险等。一般情况下应将其单独计算并计入建设期融资费用。

第六节 铺底流动资金组成与编制方法

第四十三条 铺底流动资金

一、铺底流动资金主要用于购买原材料、燃料、动力及支付工资、其他经营费用支出。

二、非生产经营性建设项目不列铺底流动资金。

三、一般按项目建成后所需全部流动资金的 30% 计算。

第四十四条 流动资金

一、流动资金主要用于购买原材料、燃料、动力及支付工资、其他经营费用支出。

二、非生产经营性建设项目不列流动资金。

三、可采用扩大指标估算法或分项详细估算法计算。

(一) 扩大指标估算法

1. 产值（营业收入）资金率法。以同类企业的年产值（或年营业收入）与流动资金占用额的比例关系为依据（即“流动资金”占用率，如百元产值流动资金占用额），直接估算项目流动资金。计算公式如下：

式 5-7：

流动资金 = 年产值（或年营业收入）× 流动资金占用率

2. 经营成本资金率法。以同类企业的年经营成本与流动资金周转天数的关系为依据，通过周转天数反推流动资金规模。计算公式如下：

式 5-8：

流动资金 = (年经营成本 / 360) × 流动资金周转天数

（二）分项详细估算法

逐项分析流动资金的构成要素，通过流动资产与流动负债的差额确定流动资金需求。计算公式如下：

式 5-9：

$$\text{流 动 资 金} = \text{流 动 资 产} - \text{流 动 负 债}$$

第六章 调整概算

第四十五条 建设项目设计概算批复核定后，应当严格执行，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。确需调整且将会突破设计概算的，必须事前向原审批单位正式申报；未经批准的，不得擅自调整实施。

第四十六条 项目建设实施过程中，出现下列情形之一，导致原核定概算无法满足工程实际需求的，建设单位可申请调整项目概算：

一、因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

二、因资源、水文地质、工程地质、考古及勘察调查等情况有重大变化，造成投资增加或需要调整建设方案的；

三、因国家和省重大政策变化或者材料价格波动超过省级行政主管部门规定的风险包干幅度，对项目造价影响较大的；

第四十七条 申请调整概算的项目，对于使用预备费可以解决的，不予调整概算；对于确需调整概算的，原审批单位委托评审后核定调整，由于价格上涨增加的投资不作为计算工程建设其他费用的取费基数。

第四十八条 一个建设项目原则上只能进行一次概算调整。

第四十九条 调整概算文件的组成内容、表格样式应与原设计概算保持一致。调整概算应分析调整原因，并编制调整概算对比表（表格样式详见附件 2）。

第七章 编审程序和质量控制

第五十条 概算文件的编制单位应统一制定编制原则、方法，以及确定合理的概算价格水平，并对该设计概算的编制质量负责。

第五十一条 概算文件编制人员应参与设计方案的讨论；设计人员要树立以经济效益为中心的观念，严格按照批准的工程内容及投资额度设计，提出满足概算文件编制深度的技术资料。概算文件编制人员应对该概算文件的编制质量承担相应责任。

第五十二条 编制单位完成设计概算并完成内部审核程序后发送建设单位，建设单位及时组织审查，并提出修改意见反馈编制单位。编制单位、建设单位双方共同核实达成一致意见，编制单位修改后，由建设单位报送投资主管部门审批或核定。

第八章 附则

第五十三条 初步设计提出的设计概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算 10%（含）以上的，建设单位应向投资主管部门或者其他有关部门报告，投资主管部门或者其他有关部门可要求建设单位重新报送可行性研究报告。

第五十四条 初步设计提出的设计概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算 10%以内的，应在总概算简明表中对设计概算与投资估算的差异进行说明。

第五十五条 本规程与我省现行建筑安装工程费用定额、概算定额配套使用。在执行过程中，若遇本规程与上述定额规定不一致的，以更严格、更细化的规定为准；若两者均未涵盖的内容，参照国家相关标准执行。

第五十六条 本规程与国家其他相关标准、规范存在不一致，或与后续颁布的法律、法规、政策相冲突时，以国家法律法规、最新政策及上位标准规范为准。

第五十七条 本规程由福建省建设工程造价总站负责管理和解释。

第五十八条 本规程自 2026 年 7 月 1 日起实施。

附件 1：封面、签署页、目录与编制说明

(项目编号)

(建设项目名称)

设计概算书

第 册 共 册

建设单位: _____

设计单位: _____

编制单位: _____

编制日期: _____

(建设项目名称)

设计概算书

编制人（签字并加盖执业印章）：_____

审核人（签字并加盖执业印章）：_____

审定人（签字并加盖执业印章）：_____

编制单位（加盖公章）：_____

编制日期：_____

概算文件目录

序号	名 称	备注
1	封面、签署页	
2	编制说明	
3	总概算简明表	如需
4	总概算表	
5	工程建设其他费用表	
6	调整概算对比表	如有
7	单项工程综合概算表	如有
8	单位工程概算表	
9	综合单价分析表	
10	附件	自定义

附件 2：概算文件表格（样式）

(样式 1: 按费用性质分类)

总概算简明表

建设项目名称:

序号	费用项目	金额 (万元)	占总投资 比例 (%)	备注
一	工程费用			
1	建筑工程费			
2	安装工程费			
3	设备购置费			
二	工程建设其他费用			
三	预备费			
四	专项费用			
总投资 (一+二+三+四)			100%	

(注: 适用于小型项目或初步汇报, 需突出费用大类的构成比例时)

(样式 2: 按单项工程 + 费用分类)

总概算简明表

建设项目名称:

序号	单项工程名称	工程费用	预备费	专项费用	小计 (万元)	占总投资比例 (%)
一	主体工程					
1	单项工程 A					
2	单项工程 B					
二	配套工程					
1	1. 单项工程 A					
2	2. 单项工程 B					
三	工程建设其他					
总投资 (一+二+三)						100%

注: 适用于大中型项目, 需同时体现单项工程投资及费用结构时。

(样式 3: 估算 / 概算对比)

总概算简明表

建设项目名称:

序号	费用项目	估算 金额 (万元)	概算 金额 (万元)	增减额 (万 元)	变化 率(%)	差异 说明
一	工程费用					
1	建筑工程					
2	安装工程					
3	设备购置费					
二	工程建设其他					
三	预备费					
四	专项费用					
总投资 (一+二+三+四)						

注: 适用于设计概算与投资估算对比。

总概算表

建设项目名称：

第 页 共 页

序号	工程费用名称	概算投资（万元）					技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	工程建设 其他费用	合计	单位	数量	单位价值 （元）	
一	工程费用									
(一)	主要工程项目									
1	单项工程 A									
1.1	单位工程 a									
1.2	单位工程 b									
1.2.1	主要分部分项工程									
2	单项工程 B									
2.1	单位工程 a									
2.2	单位工程 b									
2.2.1	主要分部分项工程									

(续上表)

总 概 算 表

建设工程名称:

第 页 共 页

序号	工程费用名称	概算投资 (万元)					技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	工程建设 其他费用	合计	单位	数量	单位价值 (元)	
(二)	辅助和服务性工程 项目									
(三)	室外工程项目									
(四)	场外工程项目									
二	工程建设其他费用									
1	建设用地费									
1.1										

(续上表)

总 概 算 表

建设项目名称:

第 页 共 页

序号	工程费用名称	概算投资 (万元)					技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	工程建设 其他费用	合计	单位	数量	单位价值 (元)	
2	与项目建设有关									
2.1										
3	与未来生产经营有关									
3.1										
三	预备费									
四	专项费用									
1	建设期融资费用									
2	铺底流动资金									
五	建设项目总投资									

单项工程综合概算表

建设项目名称：

第 页 共 页

序号	单项工程名称	概算金额 (元)	技术经济指标			备注
			单位	数量	单位价值 (元)	
1	单项工程 A					
2	单项工程 B					
3						
合 计			/			

单位工程概算表

建设项目名称：

第 页 共 页

序号	费用项目	金 额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	<u>(分部分项名称, 如土石方工程)</u>	
1.2		
2	措施项目费	
2.1	总价措施项目费	
2.1.1	安全文明施工费	
2.1.2	其他总价措施费	
2.1.3		
2.2	单价措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	零星工程费	
3.2	暂列金额	
3.3		
合 计		

分部分项工程计价表

建设项目名称：

第 页 共 页

序号	定额 编码	定额名称	计量 单位	工程量	金 额（元）	
					综合 单价	合价
1						
2						
3						
合 计						

单价措施项目计价表

建设项目名称：

第 页 共 页

序号	定额 编码	定额名称	计量 单位	工程量	金 额（元）	
					综合 单价	合价
1						
2						
3						
合 计						

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

总价措施项目计价表

建设项目名称：

第 页 共 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费率 (%)	金额 (元)
1	安全文明施工费		/	
1.1	(分部分项工程, 如土石方工程)			
1.2				
2	其他总价措施项目费		/	
2.1	(分部分项工程, 如土石方工程)			
2.2				
3				
合 计				

其他项目计价汇总表

建设工程名称：

第 页 共 页

序号	项 目 名 称	金额（元）	备 注
1	零星工程费		
2	暂列金额		
3			
合 计			/

暂列金额明细表

建设工程名称：

第 页 共 页

序号	项目名称	金额（元）	备 注
1	优质工程增加费		
2	缩短定额工期增加费		
3	工程噪音超标排污费		
4			
合 计			/

分部分项工程综合单价分析表

建设工程名称：

第 页 共 页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价组成(元)								综合单价 (元)
					人工 费	材料 费	其中： 设备 费	施工 机具 使用 费	企业 管理 费	利润	规费	税金	
1													
2													
3													

单价措施项目综合单价分析表

建设工程名称：

第 页 共 页

序号	定额编码	定额名称	单位	工程量	综合单价组成(元)							综合单价 (元)
					人工费	材料费	施工机具使用费	企业管理费	利润	规费	税金	
1												
2												
3												

工程建设其他费用计算表

建设项目名称：
 第 页 共 页

序号	费用名称	说明及计算式	金额（万元）	备注
1				
2				
3				
合计				/

调整概算对比表

建设项目名称：

单位：万元

共 页 第 页

序号	工程项目或费用名称	原批准概算					调整概算					差额 (调整概算- 原批准概算)	主要调整原因
		建筑 工程费	安装 工程费	设备 购置费	工程建设 其他费用	合计	建筑 工程费	安装 工程费	设备 购置费	工程建 设其他 费用	合计		
一	工程费用												
(一)	主要工程项目												
1	单项工程 A												
1.1	单位工程 a												
1.2	单位工程 b												
1.2.1	主要分部分项工程												
2	单项工程 B												
2.1	单位工程 a												
2.2	单位工程 b												
2.2.1	主要分部分项工程												

(续上表)

调整概算对比表

建设项目名称：		单位：万元										共 页 第 页	
序号	工程项目或费用名称	原批准概算					调整概算					差额 (调整概算-原批准概算)	主要调整原因
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	工程建设其他费用	合计	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	工程建设其他费用	合计		
(二)	辅助和服务性工程项目												
(三)	室外工程项目												
(四)	场外工程项目												
二	工程建设其他费用												
1	建设用地费												
1.1													

(续上表)

调整概算对比表

建设项目名称：		单位：万元										共 页 第 页	
序号	工程项目或费用名称	原批准概算					调整概算					差额 (调整概算- 原批准概算)	主要调整原因
		建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程 费	工程建 设其他 费用	合计	建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程 费	工程建 设其他 费用	合计		
2	与项目建设有关												
2.1													
3	与未来生产经营有关												
3.1													
三	预备费												
四	专项费用												
1	建设期融资费用												
2	铺底流动资金												
五	建设项目总投资												

附件 3：主要经济指标表格（样式）

项目总体指标表

序号	指标项目	单位	指标	备注
一	总投资指标			
1	建设项目总投资金额			
2	资金来源构成比例			
	自有资金占比			
	贷款资金占比			
	政府补助占比			
	其他资金占比			
二	规模与产能指标			
1	项目建设规模			
	建筑面积			
	生产能力			
	服务规模			
2	单位产能投资			

注：上表中的指标项目仅为示例。

建筑工程费指标表

序号	指标项目	单位	指标	备注
1	土建工程			
2	装饰工程			
3	室外工程			
4	给排水工程			
5	电气工程			
6	通风空调工程			
7	消防工程			
8	智能化工程			
9				

注：上表中的指标项目仅为示例。

安装工程费指标表

序号	指标项目	单位	指标	备注
1	设备安装			
2	管道安装			
3				

注：上表中的指标项目仅为示例。

设备购置费指标表

序号	指标项目	单位	指标	备注
1	主要生产设备单台购置费（设备 A）			
2	工艺设备单台购置费（设备 B）			
3				

注：上表中的指标项目仅为示例。

主要经济指标表

序号	费用项目	投资额（万元）	经济指标	占总投资比例（%）
1	建筑工程费			
2	安装工程费			
3	设备购置费			
4	工程建设其他费用			
5	预备费			
6	建设期融资费用			
7	铺底流动资金			
一	静态投资合计			
二	总投资合计			

附件 4：工程建设其他费用编制方法

工程建设其他费用编制方法

序号	费用名称及内容	编制方法	备 注
1	(1)土地出让金	根据批准的建设用地面积，按建设项目所在地人民政府颁发的费用标准并结合实际情况计算	《中华人民共和国土地管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第 590 号）、财政部、国土资源部、中国人民银行财综〔2006〕48 号、财政部、国土资源部财综〔2009〕24 号等
	(2)土地征用及迁移补偿费		
	(3)临时租地及补偿费	根据批准的临时占用建设项目土地使用权的用地面积，建设项目所在地人民政府颁发的费用标准并结合实际情况计算	
	(4)房屋征收安置补偿费	根据被征用或占用土地地上、地下的房屋及附属构筑物，公用设施、文物等的拆除、发掘及迁建的房屋征收面积，计算征收补偿费及搬迁运输补偿费，安置补助费，企业单位因搬迁造成的减产、停工损失补贴费和拆迁管理等	
	(5)既有工程设施搬迁及补偿费	1) 电力电缆线路迁建费； 2) 通信线路迁建费； 3) 给水管路迁建费； 4) 排水管路迁建费； 5) 绿化工程迁建费； 6) 其他迁改或补偿	

序号	费用名称及内容		编制方法	备 注
2	项目建设管理费		按财建〔2016〕504 号计列	
3	建设工程监理费		按市场价格或参照国家发改委、建设部发改价格〔2007〕670 号计列	
4	建设工程前期 工作咨询费		按市场价格或参照国家计委计价格〔1999〕1283 号、闽价〔2000〕房字 422 号计列	
5	勘察 设计 费	(1)工程勘察费	1.按市场价格或参照国家计委、建设部计价格〔2002〕10 号、闽设协〔2024〕6 号计列	
		(2)工程设计费	按市场价格或参照国家计委、建设部计价格〔2002〕10 号、闽设协〔2024〕6 号计列	
6	建筑信息模型（BIM）技 术服务费		按市场价格或参照闽建信协〔2022〕7 号计列	
7	施工图审查费		按市场价格或参照闽设协〔2015〕16 号计列	
8	研究试验费		不包括： 1.应由科技三项费用（新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目； 2.应由建筑与安装工程费中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。 编制方法：按照设计提出需要研究试验的内容和要求计算	

序号	费用名称及内容	编制方法	备 注
9	地震安全性评价费	按市场价格或参照发改价格〔2010〕2320 号计列	
10	环境影响咨询服务费	按市场价格或参照计价格〔2002〕125 号计列	
11	消防工程检测检查费	按照市场价格或参照闽建消〔2019〕2 号文计列	
12	工程造价咨询费	按照市场价格或参照闽招协〔2021〕32 号文计列	
13	招标代理服务费	按照市场价格或参照闽招协〔2021〕32 号文计列	
14	建设工程交易服务费	按闽发改价格〔2024〕150 号计列	
15	场地准备及临时设施费	1.新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算,或按工程费用的比例计算,一般可按第一部分工程费用的 0.5%~2.0% 计列; 2.改扩建项目一般只计拆除清理费; 3.发生拆除清理费时可按新建同类工程造价或主材费、设备费的比例计算。凡可回收材料的拆除采用以料抵工方式,不再计算拆除清理费; 4.此费用不包括已列入建筑与安装工程费用中的施工单位临时设施费用	
16	工程保险费	参照建标(2011)1 号,按第一部分工程费用 $\times(0.30\%\sim 0.60\%)$ 计列。 注: 1.国家或地方另有规定的,从其规定; 2.不含已列入建筑与安装工程费用中施工企业的保险费	

序号	费用名称及内容	编制方法	备 注
17	工程款支付担保费	按闽建〔2023〕4号计列	
18	城市市政基础设施配套费	按闽政〔2002〕53号计列	
19	防空地下室易地建设费	按闽价费〔2014〕347号计列	
20	城市道路占用及挖掘修复费	按工程所在地有关规定计算或参照闽建城〔2023〕5号计列	
21	城市绿化补（赔）偿费	按工程所在地有关规定计算或按闽财税函〔2020〕1号、闽财税〔2019〕32号计列	
22	水土保持补偿费	按闽发改价格函〔2023〕199号计列	
23	特种设备检验检测费	按闽发改价格函〔2023〕134号计列	
24	建设工程质量检测费	按闽建建〔2025〕1号计列或暂按第一部分工程费用的0.70%~1.20%计列	
25	高可靠性供电费	按闽价商〔2006〕534号计列	
26	引进技术和进口设备项目的其他费用	见附件5“引进技术和进口设备项目组成与编制方法”	

序号	费用名称及内容	编制方法	备 注
27	专利及专有技术使用费	1.按专利使用许可协议和专有技术使用合同的规定计列； 2.技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据； 3.投资中只计需在建设期支付的专利及专有技术使用费，协议或合同规定在生产期分年支付的使用费应在成本中核算； 4.一次性支付的商标权、商誉及特许经营权费按协议或合同规定计列，协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算	
28	联合试运转费	1.联合试运转费=联合试运转支出-联合试运转收入 2.不发生试运转或试运转收入大于（或等于）费用支出的工程，不列此项费用。 3.个别新工艺、新产品项目联合试运转发生的费用由建设单位组织编制投料试车计划和预算，经投资主管部门审定后列入设计概算。 4.联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的单机试车及空载试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用	

序号	费用名称及内容		编制方法	备 注
29	生产准备费	(1)生产人员培训费	根据规划的培训人数、培训方法、时间和相关行业职工培训费用标准计算，一般按不同项目人员指标法计算，计算公式如下： 生产人员培训费=培训人员（人）×培训费指标（元/人） 注：1.培训人员数量，新建项目按设计定员为基数，改扩建项目按新增设计定员为基数； 2.若无相关规定，培训费指标按 6 个月培训期，每人 1000~2000 元计算	
		(2)生产人员提前进厂费	一般按不同项目人员指标法计算，计算公式如下： 生产人员提前进厂费=提前进厂人员（人）×提前进厂指标（元/人·月）×提前进厂期（月） 注：1.提前进厂人员数量，新建项目可按设计定员为基数，改扩建项目可按新增设计定员为基数； 2.提前进厂指标按每人每月平均工资、工资性补贴标准计算； 3.提前进厂期时间按不同项目实际情况计算； 4.不发生提前进厂费的，不计取此项费用	

序号	费用名称及内容		编制方法	备 注
		(3)办公及生活家具购置费	一般按不同项目人员指标法计算，计算公式如下： 办公及生活家具购置费=人员(人)×办公及生活家具购置费指标(元/人) 注：1.人员数量，新建项目可按设计定员为基数，改扩建项目可按新增设计定员为基数； 2.办公及生活家具购置费指标可按每人 1000~2000 元计算	

注：若本附件所列计算依据及标准发生变化的，按其规定执行；若国家或地方另有规定，则从其规定；除相关规定以外的计算标准，仅供参考。

附件 5：引进技术和进口设备项目组成与编制方法

引进技术和进口设备项目组成与编制方法

一、引进技术和进口设备项目设计概算的编制，一般应以与外商签订的合同或报价的价款为依据。引进技术和进口设备项目外币部分根据合同或报价所规定的币种和金额，按合同签订日期国家外汇管理局公布的牌价（卖出价）计算，若有多项独立合同时，以主合同签订日期公布的牌价（卖出价）为准；若无合同，则按概算编制日期国家外汇管理局公布的牌价（卖出价）计算。国内配套工程费用按国内同类工程项目考虑。

二、引进技术和进口设备的项目费用组成。

（一）硬件费：指设备、材料、备品备件、化学药剂、触媒、施工专用工具、机具等，以外币折合成人民币，分别列入第一部分工程费用的设备购置费或安装工程费中。

（二）软件费：指设计费、自控软件、技术资料费、专利费、技术秘密费、技术服务费用等，以外币折合人民币后，列入第二部分工程建设其他费用。

（三）从属费用：指国外运输费、国外运输保险费、银行财务费、外贸手续费、进口关税、消费税、进口环节增值税及进口车辆的车辆购置税等，国外运输费、国外运输保险费以外币折合人民币后，随货价性质分别列入第一部分工程费用的设备购置费或安装工程费中，银行财务费、外贸手续费、进口关税、消费税、进口环节增值税及进口车辆的车辆

购置税等分别列入第一部分工程费用的设备购置费或安装工程费中。

(四) 国内运杂费：指引进设备和材料从到达港口岸、交货铁路车站到建设现场仓库或堆场的运杂费及保管等费用，列入第一部分工程费用的设备购置费、安装工程费。

(五) 国内安装费：指引进的设备、材料由国内进行施工而发生的费用，列入第一部分工程费用的安装工程费。

(六) 其他费用：引进技术和进口设备材料其他费用指引进技术和设备发生的但未计入设备购置费中的费用。包括图纸资料翻译复制费、出国人员费用、来华人员费用、银行担保及承诺费、进口设备材料国内检验费等，列入第二部分工程建设其他费用。

三、列入第一部分工程费用中引进设备、材料价格及从属费用的编制方法：

(一) 设备、材料价格是指引进的设备、材料和软件的到岸价（CIF），即离岸价（FOB）、国外运输费和运输保险费之和，按人民币计。

(二) 国外运输费：软件不计算国外运输费，硬件海运费可按海运费费率 6% 计算，陆运费按中国对外贸易运输总公司执行的《国际铁路货物联运办法》等有关规定计算。

(三) 运输保险费：软件不计算运输保险费，硬件按下列公式计算：

式附件 5-1：

运输保险费 = 离岸价（FOB）× 运保费定额（1.062）×

保险费费率

其中保险费费率按中国人民保险公司有关规定计算。

(四) 外贸手续费：按到岸价 (CIF) 的 1.5% 计算。

(五) 银行财务费：按离岸价 (FOB) 的 0.5% 计算。

(六) 关税：按到岸价乘以关税税率计算，关税税率按《海关税则规定》执行。

(七) 增值税：按下列公式计算。

式附件 5-2：

增值税 = (到岸价 + 关税) × 增值税税率

增值税税率按《中华人民共和国增值税条例》和《海关税则规定》执行。

上述各计算公式中所列税率、费率，在编制设计概算时应按国家有关部门公布的最新的税率、费率调整。

单独引进软件时，不计算关税，只计增值税。

(八) 国内运杂费费率根据交通运输条件的不同，以硬件费 (设备原价) 为基数，按 2% 计算。

(九) 其他未作规定的，按照有关规定、市场价计算。

四、列入第一部分工程费用中安装工程费的编制方法：

国内安装费：国内安装费计算有规定可适用定额时，按照现行的概算或预算定额计算，若没有规定概算定额和可适用的预算定额时可参照国内相同或相似设备的安装费标准，并根据实际情况对费用适当上浮 10% ~ 20%；若无可参照国内相同或相似设备时，可按引进项目硬件费的 3% ~ 4.5% 计算。

五、列入第二部分工程建设其他费用中引进技术和进口设备项目的其他费用的编制方法：

（一）引进项目图纸资料翻译复制费、备品备件测绘费：根据引进项目的具体情况计列或按引进设备（材料）离岸价的比例计列；引进项目发生备品备件测绘费时按具体情况计列。

（二）出国人员费用，包括设计联络，出国考察、联合设计、设备材料采购、设备材料检验和培训等所发生的旅费、生活费等。

依据合同或协议规定的出国人次、期限以及相应的费用标准计算。生活费按照财政部、外交部规定的现行标准计算，旅费按中国民航公布的票价计算。

（三）来华人员费用，主要包括来华工程技术人员的现场办公费用、往返现场交通费用、接待费用等。

依据引进合同或协议有关条款及来华技术人员派遣计划进行计算。来华人员接待费用可按每人每次费用指标计算。引进合同价款中已包括的费用内容不得重复计算。

（四）银行担保及承诺费：指银行为引进技术和进口设备材料等商贸活动出具的担保及承诺书函所发生的费用。

依据担保或承诺协议计取。概算编制时可以担保金额或承诺金额为基数乘以费率 5‰ 计算。

（五）引进设备材料国内检验费（含商检费），系根据《中华人民共和国进出口商品检验条例》规定检验的项目所发生的费用，可按下式计算：

设备材料检验费=设备材料到岸价× (0.5% ~ 1%)

六、列入第二部分工程建设其他费用中工程保险费的编制方法：

引进项目建设保险费：指在工程建成投产前，建设单位向保险公司投保建筑工程一切险、安装工程一切险、财产险和机器损坏险等应缴付的保险费，其费率按国家有关规定进行计算。

凡需赔偿外汇的保险业务，需计算保险费的外币金额，并按人民币外汇牌价（卖出价）折成人民币。

参编单位及参编人员名单

主编单位：福建省建设工程造价总站

深圳市市政设计研究院有限公司福建分公司

中建海峡建设发展有限公司

参编单位：福建昇华工程造价咨询有限公司

福州市可持续发展城市研究院有限公司

福建省闽建工程造价咨询有限公司

福州市建设工程造价管理站

评估单位：福建省政府投资项目评审中心

审定人员：严良忠 黄玉富 高雄映

陈 斌 郁文跃 蒋俊棋

主编人员：孟 阳 凌建林 刘朝臣 朱 辉

参编人员：赵俊秋 陈 亮 李 勇 陈烨敏 郑欢欢

郑晓东 柳婷玲 林庄慧 张 曦 薛昭成

陈新国 王兴金 李 爽 张长涛 黄淑云

洪芳菲 冯彬霞 吴江涛 金林平 李 响

孙柏宇 黄碧青 陈 悦 王 方

评审专家：叶森鑫 潘邦燊 金玉山 林淑华 饶涛震